



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024

**ANÁLISE DE RISCO**

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:**

Contratação de empresa especializada em locação de máquinas e equipamentos para atender a demanda operacional e demais necessidades.

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:**

**Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado**

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Causa:	Erro no planejamento.
Consequências:	Contratação por preço elevado.
Ação Preventiva:	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.
Responsável:	Setor de Compras.
Ação de Contingência:	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.
Responsável:	Pregoeiro

**Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação**

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Causa	Falta de planejamento.



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024

P.M. ALIANÇA - TO  
FLS. Nº 28

Consequências:	Não cumprimento necessários das etapas para pagamento e locação da estrutura.
Ação Preventiva:	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises.
Responsável:	Equipe de planejamento da contratação; alta direção.
Ação de Contingência:	Apoio temporário de servidores de outros setores na conclusão do processo.
Responsável:	Alta direção.

**EXECUÇÃO:**

**Não execução do serviço.**

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Causa	Algum contratempo.
Consequências:	Alguma falha na estrutura.
Ação Preventiva:	Estipulação de penalidades.
Responsável:	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência:	Substituição da atração.
Responsável:	Alta direção.

Aliança do Tocantins – TO, 24 de janeiro de 2024.

**RESPONSÁVEL:**

**João Carneiro Filho**

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Transporte.