



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024



ANÁLISE DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Contratação de serviços de estruturas para realização das festividades carnavalescas, com montagem e desmontagem, com intuito de suprir as necessidades das Secretaria de Administração, Planejamento, Gestão e Orçamento, para realização do evento “Carnaliança”.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Causa:	Erro no planejamento.
Consequências:	Contratação por preço elevado.
Ação Preventiva:	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.
Responsável:	Setor de Compras.
Ação de Contingência:	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.
Responsável:	Pregoeiro

Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024



Causa	Falta de planejamento.
Consequências:	Não cumprimento necessários das etapas para pagamento e locação da estrutura.
Ação Preventiva:	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises.
Responsável:	Equipe de planejamento da contratação; alta direção.
Ação de Contingência:	Apoio temporário de servidores de outros setores na conclusão do processo.
Responsável:	Alta direção.

EXECUÇÃO:

Não execução da estrutura.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Causa	Algum contratempo.
Consequências:	Alguma falha na estrutura.
Ação Preventiva:	Estipulação de penalidades.
Responsável:	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência:	Substituição da atração.
Responsável:	Alta direção.

Aliança do Tocantins – TO, 15 de fevereiro de 2023.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024



RESPONSÁVEL:

Deyller Fernandes Silva Araújo

Secretaria de Municipal de Cultura e Juventude