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ESTADO DO TOCANTINS
pREFEiTURA MUNicipAL DE ALiANeA DO TOcANTINs

ADM: 2021/2024

Ana]ise de Risco

IDENTIFICACA0 D0 0BJETO: Contratapao das bandas para realizapao de shows artisticos

na programapao do canaval do municfpio de Alianga do Tocantins, que sera realizado entres os

dias 10 a 13 de fevereiro de 2024, com concentrapao na Avenida Bemardo Sayao com ihicio as

20:00 horas, na Praga Central.

PLANEJAMENT0 DA CONTRATACAO

Estimativa de preco em descompasso com os valores praticados no mercado

Probabilidade: (X)Baixa           (    )Media           (   )Alta

Impacto, (    )Baixo          (  x)M6dio           (   )Alto

Causa: Erro no planejanento

Consequencias: Contratapao por prego elevado

Agao Preventiva: Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.

Responsavel: Setor de Compras

Agao de No caso de prego elevado, deve o pregoeiro negociar a redugao dos valores

Conting6ncia: propostos, tendo como parametro os valores do contrato atual.

Responsavel: Pregoeiro

Atraso ou demora na conclusao dos processos administrativo e juridico de contratacao

Probabilidade: (    )Baixa ( x ) Media (    )Alta

Impacto: (    )Baixo          (    )M6dio ( x ) Alto

Causa Falta de planej anento

Consequencias: Nao cumprimento necessdios das etapas para pagamento e realizaeao do

show.

Agao Preventiva: Definir  cronograma preventivo  de trabalho,  prevendo  prazo  amplo  para

realizagao de analises.

Responsavel: Equipe de planejamento da contratagao; alta diregao
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Aeao de Apoio temporalo de servidores de outros setores na conclusao do

Conting6ncia: processo.

Responsavel: Alta direcao

EXECUCAO

Nao comparecimento das atra§6es artisticas

Probabilidade: (X)Baixa           (   )Media           (    )Alta

Impacto: (   )Baixo             (   )M6dio           (  X  )Alto

Causa Algun contratempo

Consequencias: Falta de atrap5o artistica

Agao Preventiva: Estipulapao de penalidades

Responsavel: Equipe de Planejamento da Contratagao

Acao deContingencia: Substituigao da atrapao

Responsavel: Alta direcao
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