
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA  252.280,89 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  392,60 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

1.2. PISOS  152.272,25 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

1.3. INSTALAÇÕES ELETRICAS  99.616,04 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

2. TEATRO ARENA CENTRAL  248.697,14 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.590,56 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

2.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  2.378,01 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

2.3. INFRA ESTRUTURA E FUNCAÇÕES  30.407,40 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

2.4. SUPER ESTRUTURA  69.603,81 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

2.5. MURETAS E PROTEÇÕES  27.671,96 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

2.6. PISOS  44.687,94 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

2.7. INSTALAÇÕES ELETRICAS  13.435,31 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

2.8. REVESTIMENTOS  13.322,27 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

2.9. SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES  42.599,88 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

%: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 150.293,41 150.293,41 200.391,21 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 150.293,41 150.293,41 200.391,21 - - - - - - - - - 

%: 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 150.293,41 300.586,82 500.978,03 500.978,03 500.978,03 500.978,03 500.978,03 500.978,03 500.978,03 500.978,03 500.978,03 500.978,03 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 150.293,41 300.586,82 500.978,03 500.978,03 500.978,03 500.978,03 500.978,03 500.978,03 500.978,03 500.978,03 500.978,03 500.978,03 

Local Responsável Técnico

Nome: EVALDO GONÇALVES REGO

CREA/CAU: 5060556953/D-SP
Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 500.978,03

Item Descrição

terça-feira, 15 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TOReforma e Implantação de Equip na Praça São João Batista

ALIANÇA DO TOCANTINS-TO
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