


**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:</b> Contratação de empresa para manutenção corretiva de aparelhos médico, odontológico e fisioterapeuta
<b>FASE DE ANÁLISE:</b> <input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato

<b>RISCO 1: NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>	
Probabilidade:	( ) Baixa    ( x ) Média    ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo    ( ) Médio    ( x ) Alto
Consequências:	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.
Ação Preventiva:	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária a execução do objeto.
Responsável:	Coordenação de Gestão de Contratos
Ação de Contingência:	Convocar remanescente.
Responsável:	Coordenação de Gestão de Contratos
<b>RISCO 2: DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS SEM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL</b>	
Probabilidade:	( ) Baixa    ( x ) Média    ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo    ( ) Médio    ( x ) Alto
Consequências:	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.
Ação Preventiva:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.
Responsável:	Ordenador de Despesas
Ação de Contingência:	Indicar fiscal capacitado
Responsável:	Ordenador de Despesas
<b>RISCO 3: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESCORDO COM O CONTRATO.</b>	
Probabilidade:	( x ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo    ( x ) Médio    ( ) Alto
Consequências:	Prejuízo para o erário
Ação Preventiva:	Realizar avaliações periódicas dos serviços
Responsável:	Gestão e Fiscalização do contrato
Ação de Contingência:	Comunicar o gestor e fiscal de contratos para que sejam tomadas as devidas providências.
Responsável:	Fiscal de contratos.

  
Leandra B. Pimentel Pires  
Secretaria de Gestão em Saúde  
Decreto nº 055/2021

Diretora de gestão