



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024

**Análise de Risco**

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:** Contratação das bandas para realização de shows artísticos na programação do carnaval do município de Aliança do Tocantins, que será realizado entres os dias 10 e 13 de fevereiro de 2024 através da **emenda parlamentar (010404.00090/2024)**, com concentração na Avenida Bernardo Sayão com início previsto às 20:00 horas, na Praça Central.

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

**Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado**

Probabilidade:	( X ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo    ( x ) Médio    ( ) Alto
Causa:	Erro no planejamento
Consequências:	Contratação por preço elevado
Ação Preventiva:	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.
Responsável:	Setor de Compras
Ação de Contingência:	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.
Responsável:	Pregoeiro

**Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação**

Probabilidade:	( ) Baixa    ( x ) Média    ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo    ( ) Médio    ( x ) Alto
Causa	Falta de planejamento
Consequências:	Não cumprimento necessários das etapas para pagamento e realização do show.
Ação Preventiva:	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises.
Responsável:	Equipe de planejamento da contratação; alta direção



P.M. ALIANÇA - TO  
FLS. N.º. 131/20

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
ADM: 2021/2024

Ação de Contingência:	Apoio temporário de servidores de outros setores na conclusão do processo.
Responsável:	Alta direção

EXECUÇÃO	
<b>Não comparecimento das atrações artísticas</b>	
Probabilidade:	( X ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo    ( ) Médio    ( X ) Alto
Causa	Algum contratempo
Consequências:	Falta de atração artística
Ação Preventiva:	Estipulação de penalidades
Responsável:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência:	Substituição da atração
Responsável:	Alta direção

Aliança do Tocantins – TO, 06 de fevereiro de 2024

**RESPONSÁVEL:**

  
**Deyller Fernandes Silva Araújo**  
Secretaria de Municipal de Cultura e Juventude