



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

ANÁLISE DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Contratação da empresa W2 PRODUÇÕES E EVENTOS, inscrita no CNPJ nº 08.387.008/0001-64, empresa JULIO CESAR PRODUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.033486/0001-03 para realização de Show Artístico na programação da Temporada da Praia do Croá 2023, que será realizado nos dias 15 e 22 de julho de 2023.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Causa:	Erro no planejamento
Consequências:	Contratação por preço elevado
Ação Preventiva:	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.
Responsável:	Setor de Compras
Ação de Contingência:	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.
Responsável:	Pregoeiro

Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Causa	Falta de planejamento
Consequências:	Não cumprimento necessários das etapas para pagamento e realização do show.
Ação Preventiva:	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises.
Responsável:	Equipe de planejamento da contratação; alta direção



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024


Ação de Contingência:	Apoio temporário de servidores de outros setores na conclusão do processo.
Responsável:	Alta direção

EXECUÇÃO

Não comparecimento das atrações artísticas			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Causa	Algum contratempo		
Consequências:	Falta de atração artística		
Ação Preventiva:	Estipulação de penalidades		
Responsável:	Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência:	Substituição da atração		
Responsável:	Alta direção		

Aliança do Tocantins – TO, 06 de junho de 2023

RESPONSÁVEL:


Deyller Fernandes Silva Araújo
Secretário Municipal da Administração Planejamento, Gestão e Orçamento.