



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

ANÁLISE DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Contratação da empresa XAMEGO MEU/DEUSA PINHEIRO, inscrita no CNPJ nº 25.300.665.0001/41, e GUILHERME MENDES TAVARES CNPJ nº 44.083.769/0001-96 que será realizado no dia 31 de dezembro de 2023, na feira coberta.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Causa:	Erro no planejamento
Consequências:	Contratação por preço elevado
Ação Preventiva:	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.
Responsável:	Setor de Compras
Ação de Contingência:	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.
Responsável:	Pregoeiro

Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Causa	Falta de planejamento
Consequências:	Não cumprimento necessários das etapas para pagamento e realização do show.
Ação Preventiva:	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises.
Responsável:	Equipe de planejamento da contratação; alta direção
Ação de Contingência:	Apoio temporário de servidores de outros setores na conclusão do processo.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

Responsável:	Alta direção
--------------	--------------

EXECUÇÃO	
Não comparecimento das atrações artísticas	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Causa	Algum contratempo
Consequências:	Falta de atração artística
Ação Preventiva:	Estipulação de penalidades
Responsável:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência:	Substituição da atração
Responsável:	Alta direção

Aliança do Tocantins – TO, 27 de dezembro de 2023.

RESPONSÁVEL:

Deyller Fernandes Silva Araújo
Secretário Municipal da Administração Planejamento, Gestão e Orçamento.