



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

ANÁLISE DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Contratação da empresa LUKE MUSIC RECORDS GRAVACAO DE SOM EDICAO DE MUSICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.122.629/0001-38 e a empresa KM KADU MARTINS PRODUcoes E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.758.334/0001-90, para realização de Shows Artísticos na programação da Temporada da Praia do Croá 2023, que será realizado nos dias 20 e 21 de julho de 2023.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Causa:	Erro no planejamento
Consequências:	Contratação por preço elevado
Ação Preventiva:	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.
Responsável:	Setor de Compras
Ação de Contingência:	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.
Responsável:	Pregoeiro

Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Causa	Falta de planejamento
Consequências:	Não cumprimento necessários das etapas para pagamento e realização do show.
Ação Preventiva:	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises.
Responsável:	Equipe de planejamento da contratação; alta direção




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

Ação de Contingência:	Apoio temporário de servidores de outros setores na conclusão do processo.
Responsável:	Alta direção

EXECUÇÃO	
Não comparecimento das atrações artísticas	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Causa	Algum contratempo
Consequências:	Falta de atração artística
Ação Preventiva:	Estipulação de penalidades
Responsável:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência:	Substituição da atração
Responsável:	Alta direção

Aliança do Tocantins – TO, 10 de julho de 2023.

RESPONSÁVEL:



Deyller Fernandes Silva Araújo

Secretário Municipal da Administração Planejamento, Gestão e Orçamento.