



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
GABINETE DO PREFEITO
DEPTO DE ENGENHARIA
ADM. 2021/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

OBRA FACHADA FRONTAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Área: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - ALIANÇA DO TOCANTINS - TO
Empresa executora:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

Item	Descrição	Valor	%	30 DIAS
1.0	SERVIÇOS DESCRIÇÃO		100,0%	-
1.0	01- Estrutura em metalon e revestimento em ACM composto, Azul brilho tamanho (10,15 x 0,70 x 1,20) (frente e forro); 02- Estrutura em metalon e revestimento em ACM composto, Azul brilho tamanho (3,30 x 0,61 x 1,20) (coluna lateral); 03- Estrutura metalon (brises em metalon 50 x 30 #18) ; Estrutura de Metalon, metalica, #18, 6,56 x 2,18; 04- 05- Estrutura de Metalon, metalica, #18, 1,60 x 2,18; 06- Letras caixa logomarca em caixa alta perfil 0,5 (logo) tamanho 4,28 x 0,80 (letras caixa); 07- Letras caixa logomarca em caixa alta perfil 0,5 (logo) Tamanho 7,80 x 0,60 (Prefeitura Municipal de Aliança); 08- Painel com metal e lona impressão digital, placa de obra- 1,80 x 1,50 = 2,70; 09- Placas informativa em PVC tamanho 0,30 x 0,10; Placas saída de emergencia em PVC, modelo padrão, corpo de bombeiro; Placas extintor em PVC, modelo padrão, corpo de bombeiro . BDI E MÃO DE OBRA DE MONTAGEM.			
	TOTAL		100,0%	
	TOTAL GERAL	-		-
			% ETAPA	
			ACUMULADO (%)	
			ACUMULADO (R\$)	-

Evaldo Gonçalves Rêgo

Depto de Engenharia/Fiscalização

Engenheiro Civil/Eng. de Seg. do Trabalho

CREA Nº 5.060.556.953/D-SP - RNP nº 260.583.029-2 - Visto 2.590