



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM:2013/2016

ANEXO XI

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO SÃO JOSEZINHO
 OBRA: CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO SÃO JOSEZINHO
 LOCAL: RUA LEOPOLDO PEREIRA - CENTRO - ALIANÇA DO TOCANTINS - TO
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS - TO
 CONTRATO: 0259.450-11/2008

Área = 870,36 m²

Item	Discriminação dos serviços	Total Item		1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela		6ª Parcela	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-		-		-		-		-		-		-	
2.	MOVIMENTO DE TERRA	5.705,66	1,17%	5.705,66	1,17%										
3.	FUNDAÇÕES	22.302,82	4,55%	22.302,82	4,55%	(16.532,33)	-3,38%								
4.	ESTRUTURA	2.195,49	0,45%	18.727,82	3,82%	12.165,89	2,48%								
5.	VEDAÇÃO	12.165,89	2,48%			34.834,13	7,11%								
6.	TELHADO	69.668,25	14,23%					34.834,12	7,11%						
7.	ESQUADRIAS COM FERRAGENS	17.451,76	3,56%							8.725,88	1,78%				
8.	REVESTIMENTO	22.723,89	4,64%					6.817,17	1,39%	6.817,17	1,39%			8.725,88	1,78%
9.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA	28.012,74	5,72%					5.602,55	1,14%	5.602,55	1,14%			6.817,17	1,39%
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.144,50	4,32%					4.228,90	0,86%	4.228,90	0,86%			14.006,37	2,86%
11.	PAVIMENTAÇÃO	125.159,24	25,56%					18.773,89	3,83%	18.773,89	3,83%			10.572,25	2,16%
12.	PINTURA	5.392,39	1,10%							50.063,70	10,22%			25.031,85	5,11%
13.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	59.575,92	12,17%			11.631,33	2,38%			12.230,54	2,50%			20.709,05	4,23%
	SUB TOTAL DAS PARCELAS	391.498,55	79,95%	46.736,30	11,95%	42.099,02	10,75%	82.487,17	21,07%	86.732,92	22,15%	85.862,57	21,93%	47.580,57	12,15%
	B. D. I.	98.148,69	25,07%	11.716,80		10.554,22		20.679,53		21.743,94		21.525,75		11.928,45	
	TOTAL DAS PARCELAS	489.647,24		58.453,10	11,95%	52.653,24	10,75%	103.166,70	21,07%	108.476,86	22,15%	107.388,32	21,93%	59.509,02	12,15%
	TOTAL ACUMULADO			58.453,10	11,95%	111.106,34	22,70%	214.273,04	43,77%	322.749,90	65,92%	430.138,22	87,85%	489.647,24	100,00%

P. M. ALIANÇA - TO
 Ins. N.º 75

