



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS
CNPJ: 25.042.219/0001-84

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA CMEI ALIANÇA-TO	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CMEI ALIANÇA-TO
-------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
1.	(SERVIÇOS DE REFORMA)	52.632,41	% Período:	100,00%											
1.1.	(PINTURA)	45.677,51	% Período:	100,00%											
1.2.	ESQUADRIAS)	5.407,95	% Período:	100,00%	0,00%										
1.3.	(ACESSÓRIOS - BANHEIRA DE FIBRA PARA	1.546,95	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
2.		-	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.		-	% Período:	100,00%											
				100,00%											
Total: R\$ 52.632,41															
				%:	100,00%										
				Repasso:	52.632,41										
				Contrapartida:	-										
				Outros:	-										
				Investimento:	52.632,41										
				%:	100,00%										
				Repasso:	52.632,41										
				Contrapartida:	-										
				Outros:	-										
				Investimento:	52.632,41										

ALIANÇA DO TOCANTINS - TO

Local

segunda-feira, 13 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: HONORATO F. DOS S. NETO

CREA/CAU: 307388/D-TO

ART/RRT: